KECSKEMET, SOSZTAKOVICS UTCA SZAKMAI BESZAMOLO

Kecskeméten, a Sosztakovics utcaban készilt, kozterlleti es6kertépitésen keresztlil szeretnénk
bemutatni az es6kertek épitésének Iépéseit.

Esokert tervezés, elokésziiletek

Jelen es6kert megépitését a szomszédos tarsashaz képvisel6je kezdeményezte. A tarsashaz
foldszintjén 1évé lakasok nagy valdszinlséggel nem kaptak megfelel6 vizszigetelést, aminek
kovetkeztében a falak eré6teljesen vizesedtek, penészesedtek, a fal tovéhez 6sszegylildé csapadék
miatt.

Az esbkert telepitését megel6z6en a terllet magassagi okok miatt nem tudta a tobblet vizet
kezelni, szikkasztani, igy az 0sszes csapadékviz az épulet mellett szikkadt el. Rendeltetésében
valamikor jatszotér volt a tervezési terllet helyén, melyet idével megfelel6ségi okok miatt
elbontottak, ezt kovetben hasznositatlan maradt. A talajat az el6zetesen feltart 1,5 méter
mélységig banyahomok alkotta, amelyen 1,5 cm humusz réteg alakult ki az évek alatt, igy a
meglévd ndvényzete gyér, nem akadalyozta esbkert épitését.

Az esbkert épités kivitelezését Kecskemét Varos helyi valasztokerileti képvisel6i keretének
terhére és egyéb magan adomanyoksegitségévela Zéld Kildetés Egyesdulet valdsitotta meg.

A projekt célja, a vizesedési probléman tul, a kdrnyez6 lakossag és a varos egyéb szereplbinek
bevonasara is iranyult, annak érdekében, hogy egyre ismertebb és elfogadottabb legyen az
esbkert, mint fenntarthatd, j6 viz felhasznalasu természetes megoldas.



Az alapok, az esdkertépités elso lépései

A tervezést helyszini bejarassal kezdjuk, elsé korben
feltarjuk azt a problémat, amire megoldast kereslink az
esOkertépitéssel. Ezt kovetben szemrevételezzik a
terilet domborzatat, kideritjuk,honnan érkezik ide
csapadék.

Jelen esetben a terulet legmagasabb pontja volt a
tervezett esbkert helye, ami joval magasabban volt a
tarsashaz ereszcsatornainak érkezési pontjatél, az itt
O0sszegyll6 csapadékviz a tetbzetrél nem tudott tavozni.
Amennyiben ez a kérdés nem donthetd el egyérteimiien,
akkor érdemes szintvonalas térképeket segitségul
hivni. Egyre tdbb varos rendelkezik erre vonatkozo
lefolyasi térképekkel, vagy kinyerhet6k az adatok a légi
teriiletfelmérésekbol.

Tisztaban kell lennlink a fold alatti és fold feletti
kézmihalézatok teruleti érintettségérdl, mely az
e-kdzm( rendszerében megtekinthet6. Fontos
figyelmet forditani a kdzmilvekre és azok védd
tavolsagaira is, ezen belul es6kertnem épithetd.

Jelen esetben a kijeldlt helyszin onkormanyzati
tulajdonu kozterulet, ezért Kecskemét Varos
fékertészével szikséges volt egyeztetni a
részletekrdl. Kozteriileti esOkertépités elott
mindenképpen egyeztetni kell a teriilet
tulajdonosaval.

Kiemelten fontos a talajvizsgalat

Az esOkertépités legfontosabb tényezdje a meglévé talaj, annak
nnnnnnnnnnnnnnnn ...  tipusa, Osszetétele és vizszikkasztd,vizmegtartdo képessége. A
talaj vizsgalatanak egyszeriibb és 6sszetettebb mddja is van. Jelen
 esetben az egyszeriibbet valasztottuk, tdbb mintavételi ponton is
furasokat végeztink, ahol 1,5 méter mélységnél is még
banyahomokot talaltunk, a fels6 humuszréteg 1,5 cm volt.
Ismerve a homok vizelnyel§ tulajdonsagat, nem tartottuk
sziikségesnek vizfeltoltéses, vizmegtartasi probat elvégezni,
ahol a szikkasztoképességet vizsgaljuk, hiszen ezen a talajon inkabb
a vizmegtartast kell biztositani. Agyagos talajoknal ez a mozzanat
~ kihagyhatatlan, mivel olyan vizzaras is el6fordulhat, ahol egyaltalan

nem szikkad el a viz, és ezzel tova is alakulhat az es6kert.

Szamitasokat kell végezni a vizgylijté feluletek nagysagarél, a 100
éves csapadék adatokrdl, azok szélséértékeirél. Ezek
ismeretében tudjuk meghatarozni a szikséges esékert
nagysagat. Az adott terlilet alkalmas volt a megfeleld méreti
esbkert kialakitasara.




Finomhangolas: az es6kert alakjanak meghatarozasa

A tervezés kovetkez6 szakaszaban az esbkert
formajat allapitottuk meg, melyet nagyban
befolyasolt a szomszédos épulet formija,
valamint a tetdéfeliiletrol lefolyé csapadék
csatornak elhelyezkedése.

A vizesedés megszuntetése érdekében kiemelt
figyelmet forditottunk az esbkert megfeleld
tavolsagara az épiilettél. Az esdkert épulettél
valo szlkséges tavolsagat nagyban
meghatarozza az épiulet minésége és
anyaghasznalata is, teljesen mas lehet6ségeket
tartogat egy alap nélkuli valyoghaz, mint egy
vizzaré monolit szerkezet.

Kovetkezod Iépés: a ndvények kivalasztasa

A forma mellett fontos volt a megfelel6 mélységi szintek kialakithatosaga is, a kulonb6zd zonak
szamara.Mivel hazai tapasztalatok nem allnak rendelkezésre az esbkertek novényzetérél, igy
vizigényes novényeket telepitettiink. A tajra nem jellemz6 éger kerult a legmélyebb részre,
ezen kivul nyirt és kis levell harsat is beterveztink, annak ellenére, hogy ezek a ndvények
klimavaltozast tiré képessége a szokvanyos varosi tertleteken mar nem allja ki a probat, de egy
esOkert esetében még teszt jelleggel megkockaztatjuk a belltetést. Szarazsagtiir6bb
novényként a szélekre vadkortét gondoltunk telepiteni.

a4

A szokvanyos telepitési tavolsagoktol eltéréen siiriibbre terveztik be a fakat, majd a teljes
belsé zonat még cserjékkel is dusitottuk, annak érdekében, hogy mielébb egy zart minierdé
biztositsa a parolgast az egyébként nagyon felmelegedé teriileten. A szegélyekre éveldk és
fafélék kerultek, a befolydk mellé terveztiink vizigényesebb lagyszaruakat, a tdébbi tertletre pedig
inkabb a szarazsagot is tlr6 évelbket.

A projekt célja részinkrél a helyi ndvényzet esbkertes viselkedésének megfigyelése is, a helyi
biodiverzitas novelése mellett.

Megvalésitas

A kivitelezési munkakat 2022. majus elején kezdtuk meg, a tdmogatas teljesitési hatarideje a
honap kdzepe volt. A foldmunkak 2 napot vettek igénybe. A kitermelt homok jelentds részét el
kellett szallitatnunk. A talaj keverék készitéséhez a meglévl talaj egy részét kevertuk 6ssze
novényi komposzttal, majd ezt gépi erdvel visszatettunk az esdkertbe, amit ezt kovetbéen kézi
erbvel a toépitéshez hasonlo szerkezetben igazitottunk el.

Figyelmet kell forditani a kilonb6zé mélységii szintek sik feluleteire, mivel a novények itt
kapnak helyet. Rézsls belltetés esetén az ontozévizet nem tudjuk biztositani a kezdeti
idészakokban, vagy a nagyon nagy csapadékhianyok esetén.



terlletre erkezo tobb szaz novényt a terv szerint raktuk az Ultetés
helyére. Ekkor még némi igazitasok torténtek a tervhez képest. Itt
tudtuk bevonni a munkalatokba a helyi lakosokat is. Mivel a
komposztnak koszonhetéen nagyon laza szerkezete lesz a
talajnak, nagyon konnyen tudtuk az Gltetési munkakat elvégezni, 4
fovel 1 délutan alatt teljesitettiik a feladatot. Az (ltetés soran
alaposan iszapoltunk is és b6séges utdlagos ontozést is kaptak a
novények. A talajkeverék elég nagy mennyiségi vizet vett fel.




Ultetés utani teenddk: talajtakaras

Az esGkertek esetén kiemelten fontos a talaj takarasa. Sajnos
ellatasi nehézségek miatt nem tudtuk a mulcsot beteriteni a
novények beultetése elbtt, igy par héttel késdbb kellett kézi
erével behordani. 15 cm mulcsréteget biztositottunk a fellleten,
mivel az rovid id6 alatt 6sszeesik, igy par hét utan is megmarad
a gyomosodast megakadalyozd, vastag talajtakaras.

Az el6z6 kisérleti projektnél a vartnal jobban esett 6ssze a
10 cm vastagsagu mulcsolas, amit rovid idén beliil pétolni
kellett.

Els6 tapasztalatok 3 honap tavlatabol

Sajnos a megépités ota kevés csapadék érkezett Kecskemétre. Befolyokat foliazott, kulé
kaviccsal feltoltott felszini vizbevezetéssel készitjuk hamarosan.

A helyi lelkes lakossagnak koszonhetéen a novények rendszeres ontozést kapnak, viszonylag
rovid idé alatt, valamennyi névény a komposzt altal biztositott tapanyag miatt névekedésnek
indult. Az ével6k viragiakkal orvendeztetik meg a helyi kozosséget és a beporzokat.

Kdszdnjik a figyelmet!
Farkas Barta Kata

Z06ld Kuldetés Egyesdulet elndke




